



**COMUNE DI PALAIA**  
**Provincia di Pisa**

*Servizio LL.PP. – Ambiente, Protezione Civile, Sicurezza sul Lavoro, Patrimonio*

**Determinazione n. 63 del 5/07/2016**

**OGGETTO:** PROGETTO DI RIVALUTAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE VOLTO ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (DPGR N. 41/R2009) DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE POSTO IN VIA DANTE A FORCOLI. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA. DITTA SALVINI PAOLO & FABRIZIO SNC PONSACCO

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.**

Premesso che:

- con propria determinazione dirigenziale n° 68 del 17/11/2015, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e disposto di procedere all'affidamento mediante procedura negoziata on line, con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- con determinazione del Dirigente Area Affari Generali servizio "Gare e Contratti" dell'Unione Valdera n. 409 del 26/11/2015 sono stati approvati la lettera invito e i modelli di autodichiarazione ed avviata la procedura di gara on line;
- con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 92 del 14/12/2015 si prendeva atto del verbale di gara di aggiudicazione provvisoria approvato con determinazione del Dirigente dell'Area Affari Generali – Servizio Gare e Contratti dell'Unione Valdera n. 409 del 26/11/2015 e si aggiudicava definitivamente l'appalto dei lavori in argomento alla succitata ditta Salvini Paolo & Fabrizio s.n.c. con sede a Ponsacco (PI) Via di Gello n. 172 codice fiscale e partita IVA 01127650503, per l'importo di € 56.355,53 al netto del ribasso offerto del 5,80%, oltre ad € 5.174,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per complessivi € 61.530,13 oltre IVA;
- il contratto di appalto da registrarsi in caso d'uso, è stato stipulato con la ditta *Salvini Paolo & Fabrizio s.n.c.* in data 26/02/2016 Rep. n. 5144;
- con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 49 del 7/06/2016 si approvava Verbale di Concordamento nuovi prezzi redatto in data 6/06/2016;

Dato atto che:

- durante l'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di dover apportare alcune piccole variazioni alle categorie di lavoro originarie di progetto dovute ad una diversa caratterizzazione del terreno particolarmente franoso in fase di scavo che ha comportato l'impossibilità di riutilizzare il materiale rimosso, preferendo un riempimento più stabile oltre alla necessità di rinfiancare le tubazioni con magrone;

- è stata eseguita inoltre una maggiore quantità di tappeto bituminoso per la ripresa dell'asfalto rimasto e la nuova zanella, in modo da uniformare una linea precisa, su disposizioni impartite dal sorvegliante di zona della Provincia di Pisa;

Che il nuovo importo dei lavori al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara viene ad aumentare a seguito della presente variante ad €. **64.322,77** compreso di oneri relativi alla sicurezza di cantiere pari ad €. **5.174,60** e con un aumento netto di €. **2.792,64** dovuto ai maggiori lavori inseriti in perizia da corrispondersi alla ditta **Salvini Paolo & Fabrizio s.n.c.** con sede a Ponsacco (PI) Via di Gello n. 172 codice fiscale e partita IVA 01127650503 oltre I.V.A. 10% pari ad €. **6.432,28** e così per complessivi €. **70.755,05**;

Visto che la nuova progettazione della variante in corso d'opera si compone di:

- Relazione tecnica;
- Quadro di Raffronto;
- Schema Atto di sottomissione;

Considerato quindi che l'aumento complessivo dell'importo totale dei lavori, che rientra nel disposto di cui al punto precedente, risulta di €. 2.792,64 + IVA 10% pari ad €. 279,26 e così per complessivi €. 3.071,90 percentuale inferiore al 5% secondo quanto disposto dalla normativa vigente;

Visti i seguenti riferimenti a carattere generale:

- D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessità o meno del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria";
- D.Lgs. 196/2003 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (e successive modifiche ed integrazioni);
- D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed integrazioni);

Visti altresì i seguenti riferimenti a carattere specifico:

- Il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile pertanto è immediatamente esecutivo;
- Decreto del Sindaco n° 3 del 11/06/2014 con il quale il Geom. Franco Doveri viene nominato Responsabile della gestione organizzativa relativa al servizio LL.PP., Ambiente, Protezione Civile, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e Patrimonio;
- D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione e attuazione;
- D.Lgs. n. 50/2016 del 18/04/2016;

## **DETERMINA**

- di approvare la perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa per i "LAVORI DI RIVALUTAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE VOLTO ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (DPGR N. 41/R2009) DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE POSTO IN VIA DANTE A FORCOLI" redatta in data 27 Giugno 2016 dal Direttore dei Lavori Geom. Andrea Fortuna con studio in Peccioli, per un maggiore importo che, al netto del ribasso del 5,80% offerto in sede di gara, risulta pari ad €. 2.792,64 + IVA 10% per €. 279,26 e così per complessivi €. 3.071,90 con il nuovo quadro economico ed elaborati attinenti che compongono la perizia suppletiva, depositati agli atti d'ufficio;

- di confermare l'impegno di spesa n. 625 come sotto indicato, in determinazione dirigenziale U.T. n° 68 del 17/11/2015:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggragato	Capitolo	Codice Piano dei conti	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
						2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
10	05	2	02	2199	339	85.121,16		

- di precisare e confermare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;

- di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e dall'art 1 c 9 lett.e) della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del Procedimento

- di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013

- di confermare come Responsabile del Procedimento il Dipendente Geom. Franco Doveri, Funzionario Responsabile del Servizio LL.PP.

Palaia, li 5/07/2016



IL FUNZIONARIO  
Responsabile del Servizio LL.PP.  
(Geom. Franco Doveri)

UFFICIO SEGRETERIA

Registro n. 163 in data 14 LUG. 2016

Pubblicato all'albo pretorio dal 14 LUG. 2016 al 29 LUG. 2016

Il Messo Comunale



1905

1905

1905

