

## **Programmazione del 19/05/2016**

- Turnazione al Centro di Raccolta.
- Termine lavori di sgombero frana in Via Comunale del Cimitero di Villa Saletta.
- Inizio lavori di sistemazione tratto di Via Venezia fino all'ingresso della Casa di Riposo.
- Prosecuzione lavori ai nuovi depositi del cimitero di Montefoscoli.